
 

面向 EPC 项目的中国设备采购 

您在中国工厂车间的工程师与检验员 

为油气、电力和 LNG 领域的 EPC 项目提供独立的工厂资格审查、审计、检验与催交。

无论工厂尚未选定，还是合同已经签订——我们都可在任何阶段介入。 
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塔器内部：内件检查 

关于我们 

您在中国工厂车间的工程师，代表您的利益 

GLSS 是一家总部位于上海的服务公司。我们为在中国采购工业设备与材料提供支持，并可在任何阶段介入

：如果尚未选定供应商，我们负责寻源并对工厂进行资格审查；如果与中国工厂的合同已经签订，我们派

驻检验员和催交员到现场，全程跟进订单直至发运。 

我们的工程师用中文与工厂沟通，用英文向您汇报。一个联络点，取代多家承包商。 



48 小时  内检验员可抵达中国任何工厂现场 开放式核算  按人·日计费；设备不加价 

 

我们做什么 

五项服务 — 一个承包商 

01 工厂遴选 

找的是工厂而不是贸易商：价格分析、寻源与资格审查

、西方品牌的同等替代。 

02 审计 

预付款之前的质量体系与技术审计：真实产能、当前负

荷、分包情况。 

03 检验与催交 

按您的 ITP 执行，并在检验点之间持续在场；照片和视

频记录，不符合项报告（NCR）。 

04 装运前检验 

数量、质量、包装、标识，发运当天监督集装箱装载。 

05 文件与认证 

制造商数据记录、材质证明书、验收记录、出口文件—

—发运前逐一交叉核对。 

 

我们的方法 

常驻在场，而非间歇访厂 

访厂模式 

检验员只在 ITP 的停止点和见证点到场，记录结果后

离开。两次访厂之间无人看着工厂——客户事后才知道

问题。 

常驻在场 — GLSS 

我们的工程师从开工到发运始终在工厂：覆盖您 ITP

的每一个点，也看到点与点之间的一切——车间负荷、

配套件到货、真实进度。 



在中国，真正的风险不是质量而是工期：工厂把产能让给最大的订单，较小的订单被悄悄推后。 

 

每一次访厂都有记录 

每个人·日背后都有报告、照片和不符合项 

8,000+ 4,000+ 300,000+ 14% 99% 

份来自工厂的检验报告 份催交报告 张报告中的照片 的访厂发现了不符合项 的访厂为常驻而非一次

性 

基于我们 2024–2026 年的报告档案。不符合项比例取自 6,700 余份已填写访厂处置结果的报告中的“发现不符合项”栏。 

 

筒体：尺寸检查 

 

阀门：泄漏试验 

 

包裹并加网固定待运的塔器 

 

运作方式 · 结果 

案例 

从未发生的 11 天发运延误 

钢厂轧制计划完成率 100%，但验收滞后：到第六周，12%的订单已轧制但未验收。瓶颈是唯一一台试样加工中心。

我们与工厂商定实验室两班制并在轧机出口取样；积压在 19 天内清除，之后订单以已认证库存作为缓冲平稳运行。 

23%的订单项免于报废 

DN 200 PN 160 带腐蚀裕量的阀体：工厂自己的图纸和加工工艺卡上没有裕量。我们叫停了所有受影响物项的加工，

两天内重新核算了公差链，进度未受影响。对其余图纸的检查又发现两项同样的错误。 

在我们介入之前盲目运行的订单 

伊拉克某项目的钢结构：客户自行向一家中国供应商下单；到六月初一无所获——沟通中断，无人确认订单状态。我们

的专员前往供应商的办公室和仓库，发现制造分散在三家不同的工厂：供应商是贸易商。我们锁定了明确的发运日期

和地点，安排文件的编制与认证，并以照片和视频记录将全部五批货物送达发运。 

 



我们监控的设备 

容器、塔器与反应器 · 换热设备、空冷器与冷箱 · 切断阀与调节阀 · 管材、管件与法兰 · 泵与压缩机 · 模块与钢结

构 · 仪表与电气设备 

在档资质 

谁来执行 

2024–2026 年参与我们项目的检验员与催交员——按人统计，而非按证书。 

80+ 

位在档简历的检验员与催交

员 

60+ 

位持有至少一项公认证书 

20 

位 CSWIP 3.1/3.2 焊接检验

员 

15+ 

位 AWS 认证焊接检验师（

CWI） 

25+ 

位无损检测 II 级人员 — UT、

RT、MT、PT（ASNT / ISO 

9712 / PCN） 

7 

位涂层检验员 — NACE/AMPP

、FROSIO、BGAS 

10 

位 ISO 9001 审核员（主任

审核员与内审员） 

40+ 

位检验与催交经验 10 年以上

的专业人员 

来源：2024–2026 年参与 GLSS 项目的专业人员简历；按人统计，一人可持有多项证书。每位动员到岗人员的证书可应客户要求提供。 

 

常见问题 

EPC 采购团队最先问我们的问题 

检验员多快能到工厂？ 

48 小时内可抵达中国任何工厂。我们的工程师常驻上海，前往工厂现场；长周期订单中，检验员常驻工厂，而不是只

在停止点到场。 

我们已经与工厂签了合同，现在还能介入吗？ 

可以，任何阶段都可以。合同已签的情况下，我们派检验员和催交员到现场，与工厂商定检验试验计划，全程跟进订

单直至发运。本站三个案例中有两个正是这样开始的。 

你们按我们的 ITP 和报告格式工作吗？ 

是的。我们覆盖您 ITP 的每一个停止点和见证点，并在点与点之间保持在场。若您有报告格式，我们按您的格式汇报

；否则采用我们的格式：当天照片报告、每周计划与实际对比、带关闭跟踪的不符合项台账。 

发现不符合项时会怎样？ 

当天记入 NCR，附照片和所违反的要求。工厂必须整改并演示整改结果；质量关口存在未关闭的 NCR 即阻止发运。 

我们具体收到什么，多久一次？ 



每次访厂和每个现场工作日的照片报告；每周计划与实际对比，附延误预警与升级事项；每个 ITP 检验点的试验报告

与意见；NCR 台账；发运前——PSI 和集装箱装载报告，附包装与装载照片。 

你们如何收费？ 

开放式核算，按人·日计费：每位专业人员按商定的日费率，加上凭证列明的差旅费。我们不销售设备，也不加价，因

此我们的利益与您一致——订单按时发运并通过验收。 

 

下一步 

准备好讨论您的项目了吗 

把设备清单和项目进度表发给我们——我们将回复建议书：检验与催交方案、团队构成及人·日费率。 

Aleksandr Tikhonov（亚历山大·季霍诺夫） — 总经理 · tikhonovaleksandr@glsservice.cn · +86 130 2219 

9309 

Artur Anisimov（阿尔图尔·阿尼西莫夫） — 检验与催交部负责人 · arturanisimov@glsservice.cn · +86 156 

0179 2961 (WeChat) 

box@glsservice.cn · 中国上海市浦东新区陆家嘴银城中路 501 号上海中心大厦 4005 室 

4005, Shanghai Tower, No. 501 Yincheng Middle Road, Lujiazui, Pudong New Area, Shanghai, China · 周一至周五 11:00–

19:00（北京时间，UTC+8） 

Shanghai GL Supply Service Co., Ltd. · 上海歌莱供应链管理有限公司 · glsupplyservice.com 

 


